
องค์การบร ิหารส่วนตำบลไร ่ ส้ม อำเภอ เมือง เพชรบุร ี จังหวัด เพชรบุร ี 
 
 

รายงานผลการนำแผนไป ปฏิ บัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

 
ช่ือ อปท. 

 
มิติ 

โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ 

 
ตามแผน 

 
ดำเนินการแล้ว 

 
ตามแผน 

ตามข้อบัญ ญัติ / 

เทศบัญญัติ 

 
ใช้จริง 

 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม 

1 12 7 150,000.00 95,000.00 7,350.00 58.33 4.90 

2 25 22 20,000.00 20,000.00 0.00 88.00 0.00 

3 17 16 160,000.00 90,000.00 66,039.00 94.12 41.27 

4 14 11 50,000.00 250,000.00 0.00 78.57 0.00 

รวม 68 56 380,000.00 455,000.00 73,389.00 82.35 19.31 

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 
 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 150,000.00 25 20,000.00 17 160,000.00 14 50,000.00 68 380,000 

โครงการ/งบประมาณ  (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ /แ ผนการดำเ นินงาน ) 
 
 

มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

12 95,000.00 25 20,000.00 17 90,000.00 14 250,000.00 68 455,000.00 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

มิติ ตามแผนป้องกั นฯ ข้อบัญญัติ /เ ทศ บั ญ ญั ติ การเบิกจ่าย 

มิติท่ี 1 150,000.00 95,000.00 7,350.00 

มิติท่ี 2 20,000.00 20,000.00 0.00 



มิติท่ี 3 160,000.00 90,000.00 66,039.00 

มิติท่ี 4 50,000.00 250,000.00 0.00 

มิติ ตามแผนป้องกั นฯ ข้อบัญญัติ /เ ทศ บั ญ ญั ติ การเบิกจ่าย 

รวม 4 มิติ 380,000.00 455,000.00 73,389.00 
 

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ" 
 
 

 
โครงการ 

ต้ัง ต้น 

 
โครงการ ท้ังหมด 

 
บรรจุในข้อบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ/ 

แผนดำเนินงาน 

 
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 

 
ดำเนินการ แล้วเสร็จ 

 
ไม่สามารถ ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผ นฯ ไปปฏิบั ติ 
คิดจาก โครงการต้ังต้น 

 
ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ 

69 68 11 0 56 12 81.16 มาก 
 

** ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 


